

Dr. Luminița GIURGIU¹

NOI INFORMAȚII DESPRE REABILITAREA MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN (1943-1944)

Înainte de cea de a doua conflagrație mondială, generalul Paul Teodorescu – ministrul Aerului și Marinei – a inițiat, în anul 1938, ample lucrări de restaurare a Mănăstirii Dintr-un Lemn, care îi vor da înfățișarea pe care o cunoaștem astăzi. Au fost reabilite cele două biserici, Palatul Brâncovenesc, clopotnița și chiliile, a fost pietruită incinta și electrificat întregul complex monahal. Dacă despre această activitate s-a mai scris², propunem câteva documente, după știința noastră inedite, despre continuarea lucrărilor de reparații și montarea plăcilor comemorative ale Eroilor Marinari inițiate de Subsecretariatul de Stat al Marinei în perioada 1943-1944, prin Serviciul de Geniu și Domeniu Marină.

* * *

M.A.N.³

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL MARINEI

Serviciul de Geniu și Domenii

Secția III Administrativă

REFERAT

nr. 437/E din 16 martie 1944⁴

Sumar: Se cere a se aproba executarea lucrărilor necesare instalării plăcilor comemorative de la Mănăstirea Dintr-un Lemn – Gorj.

În conformitate cu Ordinul Dvs. verbal dat aspirantului ing. Rădulescu Grigore pentru urgentarea lucrărilor necesare instalării plăcilor comemorative ale Eroilor Marinari de la Mănăstirea Dintr-un Lemn – Gorj.

Acesta înaintează un deviz verificat și admis tehnic suma de lei 37 700 pentru lucrările ce urmează a se executa în regie în vederea montării plăcilor comemorative.

De asemenea, mai înaintează și trei oferte pentru lucrările de șlefuire, sculptură și gravură a plăcilor comemorative din care cea mai avantajoasă este a ofertantului Ioan A. Lambaditis, care se obligă a executa această lucrare la suma de lei 94 900.

Deci, pentru executarea și terminarea acestor lucrări, necesită în total suma de lei 132 600.

Având în vedere că la articolele bugetare administrate de acest serviciu pe exercițiul 1943/1944 nu mai avem disponibilă nicio sumă, ele fiind angajate în întregime.

Având în vedere că lucrarea comportă urgență și că trebuie să se înceapă lucrările înainte de 1 aprilie a.c., avem onoare a vă ruga să binevoiți a hotărî, ca în acest caz, suma de lei 132 600 să se ridice cu anticipație de la Casieria S.S.M.⁵, cheltuiala urmând să se suporte de la articolul privind

această natură de cheltuieli buget 1944/1945.

ȘEFUL SERVICIULUI DE GENIU ȘI DOMENII

Colonel Gr. Rădulescu

* * *

REFERAT⁶

La referatul Serv. General nr. 437/1944, cheltuiala nu se poate angaja acum, ci numai după aprobarea bugetului 1944/1945.

SS. Locotenent-colonel indescifrabil

16.III.1944

* * *

DEVIZ⁷

Pentru lucrările necesare montării plăcilor comemorative ale Eroilor Marinari de la Mănăstirea Dintr-un Lemn

Rezoluție:

Văzut și admis.

Șeful Serviciului Geniu și Domenii Marină
Colonel Gr. Rădulescu

1. Curățatul tencuielii 1,60 x 100 = 160 m.p.
2. Tencuială cu mortar de ciment pentru nivelarea pereților 160 m.p.

Ciment kg 25 x 14 = lei 350

Nisip se furnizează de mănăstire

Var kg 10 x 14 = lei 140

3. Executarea unui brâu de mozaic nefrecat după modelul brâului mănăstirii ml 5,4

Ciment kg 50 x 14 = lei 700

Var kg 20 x 14 = lei 280

Ipsos kg 50 x 15 = lei 750

Praf piatră kg 200 x 5 = lei 3 000

Zidar ore 50 x 120 = lei 6 000

4. Montarea



plăcilor

Ipsos kg 50 x 15 = lei 750

5. Buloane scelement cap bronz și floare pentru prinderea plăcilor 1 = 20 cm.

Buc. 12 x 2.000 = 24.000

35.970

Neprevăzute 5% = 1.730

Total general lei = 37 700

Întocmit

Aspirant (r) ing. Grigore Rădulescu

Termenul de executare al acestei lucrări este de 60 zile lucrătoare de la data primirii comenzii.

Cu deosebită stimă.

FILIP FRANCHESCHINI

rești, 5 martie 1944

Sculptor

Str. Rozelor, nr. 24

Înregistrată la nr. 6053/E din 7 martie 1944

Bucu-

OFERTĂ⁹

IOAN

LAMBADITIS

7 martie 1944

Cioplitor în piatră

Str. Simion Bărnuțiu, nr. 6

Înregistrată la nr. 6054/E din 7 martie 1944

Rezoluție

Văzut și admis.

Șeful Serviciului Geniu și

Domenii Marină

Colonel Gr. Rădulescu

OFERTĂ⁸

Onor

Ministerului de Război

Subsecretariatul de Stat al

Marinei

LOCO

Subsemnatul IOAN A. LAMBADITIS domiciliat în București, str. Simion Bărnuțiu, nr. 6.

Am onoare a oferta pentru următoarea lucrare din plăci de marmură Carrara comemorative a Eroilor Marinari.

1) Două plăci cu dimensiunea de 0,88 x 0,55 x 0,02 = m.p. 0,96,8

și una de 0,70 x 0,88 x 0,02 = m.p. 0,61,6

Total m.p. = 1,58,4

Costul unui m.p. de marmură lei 15 000, deci în total lei 23 700 (douăzeci și trei de mii șapte sute).

2) Litere gravate și vopsite cu bronz negru sau roșu

Total 8 900 x 8 lei/litera = 71 200

Total general lei = 94 900

În acest preț se cuprinde materialul pentru șlefuitul plăcilor, muxionul și tuburi de grund pentru vopsitul literelor, plata desenatorului, sculele necesare pentru gravatul literelor.

La aprobarea prezentei oferte mi se va avansa suma de lei 50 000 pentru cumpărarea materialelor, iar restul la terminarea lucrării.

Termenul de executare al acestei lucrări este de 80 zile de la aprobarea prezentei oferte.

Cu deosebită stimă,

Filip Francheschini

ȘTEFAN P. CHIREA

rești, 5 martie 1944

Sculptor

Str. Puțul cu tei, nr. 61

Înregistrată la nr. 6055/E din 7 martie 1944

Bucu-

OFERTĂ¹⁰

Onor

Ministerului de Război

Subsecretariatul de Stat al

Marinei

1) Pentru următoarea lucrare din plăci de marmură (Carrara) comemorative a Eroilor Marinei.

Două plăci cu dimensiunea de 088 x 055 x 022 cm. = 096,8 și una de 070 x 088 x 002 cm. = 061,6

Total

158,4

Costul unui m.p. de marmură lei 15 000, în total lei 23 700.

2) Litere gravate și vopsite circa 9 000

Litera = 3 lei

180 000 lei

Costul marmurei și literelor gravate și vopsite = 203 700 lei.

În acest preț nu se cuprind taxele facturi pentru montajul plăcilor.

La aprobarea ofertei mi se va da un acout de 30%, iar restul treptat după avansarea lucrării.



Onor
Ministerului de Război
Subsecretariatul de Stat al Marinei

Administrator

Pentru următoarea lucrare din plăci de marmură (Carrara – Italia) comemorative a Eroilor Marinari.

1) Două plăci cu dimensiunea de 088 x 055 x 022 cm. = 096,8

și una placă de marmură tot Carrara Italia de 070 x 088 x 002 cm. = 061,6

Total m.p. 158,4

Costul unui m.p. de marmoră este de lei 18 000 m.p., adică în total lei 28 510

Litere gravate și vopsite circa 9 000 litere a 23 lei/litera

Total lei 207 000 lei

Mă oblig a executa această lucrare în termen de circa 90 zile de la aprobarea acestei oferte.

La aprobarea prezentei oferte mi se va da un aconto de 40%, iar restul treptat după avansarea lucrării.

În aceste prețuri nu se cuprinde montajul, nici timbrele sau taxele legale pentru factură.

Cu deosebită stimă,
Ștefan P. Chirea

* * *

GENIU ȘI DOMENII
Secția III Administrativă

Sumar: se cere a se aproba executarea lucrărilor necesare instalării plăcilor comemorative de la Mănăstirea Dintr-un Lemn¹¹.

Am onoarea a raporta:

În conformitate cu Ordinul Dvs. verbal dat aspirantului ing. Rădulescu Grigore pentru urgentarea lucrărilor necesare instalării plăcilor comemorative ale eroilor marinari de la Mănăstirea Dintr-un Lemn – Gorj.

Acesta înaintează un deviz verificat și admis tehnic la suma de lei 37 700 pentru lucrările ce urmează a se executa în regie în vederea montării plăcilor comemorative.

De asemenea mai înaintează și trei oferte pentru lucrările de șlefuire, sculptură și gravură a plăcilor comemorative, din care cea mai avantajoasă este a ofertantului Ioan A. Lambaditis care se obligă a executa această lucrare la suma de lei 94 900.

Deci pentru executarea și terminarea acestor lucrări necesită în total suma de lei 132 600.

Având în vedere că la articolele bugetare administrate de acest serviciu pe exercițiul 1943/1944 nu mai avem disponibilă nicio sumă, ele fiind angajate în întregime,

Având în vedere că lucrarea comportă urgență și trebuie să se înceapă lucrările înainte de 1 aprilie a.c., am onoarea a vă ruga să binevoiți a hotărî ca în acest caz suma de lei 132 600 să se ridice cu anticipație de la Casieria S.S.M., cheltuiala urmând să se suporte de la articolul privind această natură de cheltuieli buget 1944/1945.

ȘEFUL SERVICIULUI DE GENIU ȘI DOMENII
Colonel Gr. Rădulescu

Șeful Secției III

maior Popescu Gh.

* * *

REPARAȚII LA MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN¹²

nr. 4 din 23 noiembrie 1943

Aspirant (r) Rădulescu Grigore
către

Subsecretariatul de Stat al Marinei
Serviciul de Geniu

În conformitate cu Ordinul S.S.M. – Serviciul de Geniu nr. 3943/E din 19 noiembrie 1943, am onoarea a raporta:

În zilele de 21-22 noiembrie m-am deplasat la Mănăstirea Dintr-un Lemn și am constatat următoarele:

BISERICA DE PIATRĂ

Tăbliile de la partea de jos a catapetesmei sunt în curs de montare, lucrarea executându-se de un meșter tâmplar angajat de mănăstire.

Sculptura frizurilor a căror lungime este de cca. 6 m urmează a se face conform modelului la un atelier de specialitate.

Pentru a se putea monta parchetul și evita formarea din nou a ciupercilor ce distrug lemnul din cauza umezelii sunt de părere a se turna un strat de 2 cm. asfalt peste care se va bate dușumeaua oarbă.

Este necesar să se cumpere 25 m.p. parchet întrucât, cel existent în depozit provenit din cel demontat, parte este spart, parte atacat de ciuperci.

În cazul însă când nu se pot realiza cei 25 m.p. parchet se vor lua numai 10 m.p., iar restul se va utiliza din cel existent, ales și tratat cu [indescifrabil] pe una din părți.

Pentru repararea acoperișului este nevoie de cca. 6 foi de tablă galvanizată, care se va utiliza la confecționarea unui burlan de scurgere ce lipsește. Este necesar a se repara 120 m.l. jgheaburi.

Coșul actual fiind prost construit urmează a fi demontat și făcut un altul nou cu cca. 50 cm. mai înalt.

Pentru a se evita infiltrarea apelor provenite de la scurgerea burlanelor și până la facerea unui trotuar în jurul bisericii este indicată executarea a 8 guri de scurgere din beton în dreptul fiecărui burlan.

CLOPOTNIȚA

Are nevoie de mici reparații la tencuielile exterioare, totalizând cca. 2 m.p.

ATELIERUL DE ȚESĂTORIE

Are nevoie de mici reparații la tencuielile exterioare totalizând 6 m.p.

STĂREȚIA

Are nevoie de reparații la soclu totalizând 2 m.p.

În urma cutremurului s-au ivit fisuri la stâlpul de intrare în pivniță, stâlp care susține nașterea bolții prin cintru¹³. Din cauza împingerii pământului aceste fisuri s-au mărit desprinzând o parte din stâlp sub forma unui bloc adânc de 60 cm., lat de 40 cm. și înalt de 1,20 m., condiție în care bolta nu mai are reazem, punând astfel în pericol balconul stăreței.

Este nevoie de consolidarea acestui punct prin desfacerea stâlpului și executarea unui contrafort de beton simplu.

Până la turnarea contrafortului se va face o sprijinire provizorie a nașterii bolții.

Tot din cauza cutremurului bolta longitudinală a pivniței și mai ales că datorită faptului că la nașterea bolții într-un punct se găsește o fereastră, adică un gol, s-au dislocat cărămizile pe o distanță de cca. 2 m., slăbind cheia bolții care a suferit o tasare neegală a celor două arce, deoarece un număr de cărămizi formând cheia au căzut.

Tasarea neegală a arcelor este cauzată de existența pe de o parte a unui zid despărțitor la parterul clădirii sprijinind în acest punct.

Pentru consolidare este necesar a se ridica un zid de cărămidă de 0,28, având stilul celorlalte sprijiniri și după cum arată schița anexată la deviz (documentul nu a fost identificat – n.n.).

Acest zid ridicat în dreptul cheii va sprijini bolta, iar efectul arhitectural fiind în stil.

Accesul în această pivniță se face foarte greu, neexistând o scară de intrare, ci numai un plan înclinat din pământ bătătorit.

Pentru a se remedia toate acestea este absolut nevoie a se construi o scară de acces din beton simplu totalizând 18 m.l. de trepte.

INFIRMERIA

Prezintă o crăpătură de 2 cm. în zidul lateral, urmând un drum sinuos de la cosoroabă¹⁴ spre temelie, continuându-se apoi orizontal între cosoroabă și zid spre partea bisericii de lemn.

Cercetând cauzele acestor crăpături am ajuns la următoarele concluzii:

– crăpătura se datorează lăsării de la deal a construcției și nu a celei dinspre biserica din piatră, deoarece crăpătura este urmare a unei mișcări de rotație în jurul punctului de plecare al crăpăturii de la fundație, crăpătura fiind mai închisă jos și deschisă sus,

– deci nu este o fugă (alunecare) a părții din fața clădirii,

– este o tasare a terenului de fundație în partea de la deal, tasare care se datorează,

– infiltrației apelor de la deal ce vin la baza clădirii, pentru înlăturarea cărora trebuie să se execute un trotuar pavat cu bolovani și un șanț de dimensiunile 150 + 50 + 50 x 1 500 care să degajeze în lături apele,

– construcția s-a făcut în acea parte pe teren în umplutură.

SOLUȚIE

O subzidire pe 12 m. lungime a construcției nu apare ca economică, nici practică.

Este cu mult mai bine să se desfacă zidul și să se consolideze fundația la lumina zilei, fie prin adâncirea ei până la teren viu, fie prin baterea unui număr de piloți.

INSTALAȚIA DE CANALIZARE A BUCĂTĂRIEI

Scurgerea apelor menajere se face pe o conductă de țevă de diametru prea mic, cauză din care tot timpul această țevă este înfundată.

Este necesar a se monta o conductă cu diametrul mai mare, conductă ce poate fi confecționată din țevă veche.

INSTALAȚIA DE CANALIZARE A GRAJDULUI

Canalul actual fiind montat la suprafață din cauza înghețului și dezghețului alternativ s-a spart, azi ne mai existând pe o distanță de cca. 3 m.

Este necesar a se monta 3 m. de tub nou din beton, mai adânc pentru a înlătura inconvenientul arătat.

INSTALAȚIA DE ALIMENTARE CU APĂ

Actuala pompă aspiratoare-respingătoare de un tip foarte vechi, ieșită din uz, deservește cu mare greutate micile nevoi ale gospodăriei, fără însă a face serviciul pentru care a fost instalată.

Reparația ei nu ar aduce decât îmbunătățirea micilor servicii nepunând însă în valoare instalația de apă.

Pentru a se putea utiliza însă această instalație, a cărei valoare astăzi se ridică la cca. 600 000 lei, ar fi necesar a se achiziționa o pompă centrifugă care, montată la moară și acționată de roata cu apă, ar urma să împingă apa pe o conductă din țevă de 1 ½ țoli sus într-un rezervor de cca. 3 000 l. îngropat, din care apoi să se distribuie apă în toate clădirile.

Pentru aceasta, având în vedere obligația luată de P.C. Stareță Arhimandrită Paisia Vasilescu de a pune la dispoziție un rezervor de cca. 3 000 l. am întocmit devizul nr. 11 care cuprinde:

- achiziționarea a 400 m. țevă 1 ½
- una pompă centrifugă
- executarea unui șanț de 400 m. pentru a îngropa conducta
- executarea unui puț 200 x 200 x 200 pentru alimentarea pompei centrifuge
- executarea săpăturilor și zidurilor de protecție pentru montat rezervorul de apă
- racordarea instalației.

Prin executarea acestor lucrări se utilizează la maximum instalația actuală pe de o parte, iar pe de altă parte pericolul incendiului este cu totul îndepărtat, cheltuielile ce s-ar face cu această ocazie nefiind prea importante.

În ceea ce privește executarea acestor lucrări adică, făcând obiectul alăturatelor devize, deși timpul este foarte înaintat, totuși ele pot fi făcute, deoarece majoritatea sunt lucrări care se execută interior, la adăpost în total, foarte puține parțial, astfel că până la îngheț s-ar putea termina.

Excepție face numai consolidarea infirmeriei, care făcându-se la aer liber nu mai îngăduie o manoperă în bune condiții, obligați a o face în toamnă:

- o sprijinire provizorie a zidurilor
- aprovizionarea materialelor
- executarea șanțului

rămânând ca în primăvară să se facă lucrarea de zidărie.

Toate aceste lucrări se pot executa în 15 zile cu următoarea echipă:

- marinari nemeseriași: 6
- marinari zidari: 3
- marinari tinichigiu: 1
- marinari pietrar: 1
- marinari mecanici: 1
- marinari parchetar: 1
- marinari dulgheri: 1

TOTAL: 14



Condiția ce se impune însă este ca începerea lucrărilor să se facă în maximum 10 zile.

La întocmirea devizelor am ținut seamă de faptul că manopera va fi făcută cu meseriași militari, iar prețurile au fost calculate, având în vedere că materialele vor fi achiziționate de pe piața orașului Râmnicu Vâlcea și de faptul că transportul se face în condiții foarte grele (pe CFR de la Râmnicu Vâlcea la Băbeni, de la Băbeni pe CFR Caps. până la Surpatele și de aici cu căruța).

Am mai ținut seamă și de faptul că nisipul și pietrișul se vor scoate din râul vecin mănăstirii, iar materialele auxiliare (schele și cofraje) vor fi puse la dispoziție de mănăstire.

Aspirant ing. (r) Rădulescu Grigore

COMANDAMENTUL MARINEI REGALE

Rezoluție

Văzut și admis.

Șeful Serviciului Geniu și Domenii Marină
Colonel Gr. Rădulescu

DEVIZ NR. 11¹⁵

Instalația de alimentare cu apă a Mănăstirii Dintr-un Lemn

1. Executarea a 400 m.l. șanț 0,50/100
ore salahor 200
2. Executarea săpăturii unui puț de alimentare 1,20/30
ore salahor 40
3. Executarea săpăturii rezervorului 300/200
ore salahor 100
4. Conducă de alimentare
400 m. țevă 1 ½ x 600 = 240 000
Stupă 1 kg. x 600 = 600
Minu de plumb 1 kg. x 500 = 500
Ore mecanic 50
Ore salahor 100
5. Executarea zidului de protecție al
rezervorului 300 x 3,14 x 200 x 0,28 = 5,300 m.c.
parapetului 300 x 3,14 x 50 x 0,28 = 1,300 m.c.

6,600 m.c.

Cărămidă buc. 2 100 x 15 = 31 500

Ciment buc. 1 000 x 15 = 15 000

Ore salahor 35

Ore zidar 40

6. Una pompă centrifugă D.H. = 30 m. lei 50 000

7. Racordarea și punerea în funcție a instalației

Ore mecanic 30

Total: 337 600 lei

Neprevăzute: 14.400 lei

Total lei: 352 000

Total ore salahor 475

Total ore zidar 40

Total ore mecanic 80

Întocmit

Aspirant ing. (r) Rădulescu Grigore

GENIU ȘI DOMENII

Nr. 4200/E din 4 decembrie 1943

DETAȘAMENTUL TRUPEI S.S.M.¹⁶

Avem onoare a aduce la cunoștință că prin rezoluția ministerială pusă pe Nota nr. 9164 din 18 noiembrie 1943 s-a aprobat cheltuiala sumei de lei 159 000 (una sută cincizeci și nouă mii) pentru executarea lucrărilor de reparații la Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Lucrarea se execută sub supravegherea directă a Serviciului de Geniu C.M.R.¹⁷ sublocotenent (r) ing. Rădulescu după devizele primite de la acest serviciu.

Cum Comandamentul Marinei Regale nu are gestiune, materialele ce se vor procura pentru aceste lucrări se vor gestiona prin detașament, pe baza actelor ce se vor prezenta de delegatul C.M.R.

Suma necesară executării acestor lucrări s-a primit direct de șeful Serviciului Geniu C.M.R. de la Casieria S.S.M.

Materialele se înregistrează asupra detașamentului și se vor scădea pe baza procesului-verbal de recepție conform art. 31 din „Regulamentul Domenii Militare” publicat în „Monitorul Oficial” nr. 68/1942.

ȘEFUL SERVICIULUI DE GENIU ȘI DOMENII MARINĂ

Colonel Gr. Rădulescu

Șeful Secției III

Șef de secție

D. Panaitescu

* * *

S.S.M. SERVICIUL DE GENIU ȘI DOMENII

REFERAT¹⁸

nr. 288/E din 3 decembrie 1943

Sumar: Se cere să se dea sub formă de avans suma de lei 159 000 pentru executarea lucrărilor de reparații la Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Rezoluție: 3 decembrie 1943. Se aprobă a se da sub formă de avans suma cerută prin prezentul referat de lei 159 000 (una sută cincizeci și nouă).

Secretar general pentru marină,
Comandor indescifrabil

Avem onoare a raporta:

Prin aprobarea ministerială pusă pe Nota informativă nr. 9164 din 18 noiembrie 1943 s-a aprobat să se execute lucrări de reparații la Mănăstirea Dintr-un Lemn, precum și baterea unei plăci de marmură cu numele Eroilor Marinari căzuți în războiul contra bolșevismului.

Valoarea acestor lucrări după devizele întocmite se ridică la suma de lei 159 000.

Pentru executarea acestor lucrări, cum timpul favorabil permite, vă rugăm a aproba să se dea sub formă de avans șefului Serviciului de Geniu, lt. col. Condeescu A., suma de mai sus sub formă de avans din Casa S.S. Marină și anume din suma de lei 1 200 000 încasată cu Ordonanța nr. 364 din 30 mai 1942.

Executarea acestor lucrări se gestionează prin Detașamentul Trupe, singura unitate a Marinei din București care are gestiune.

Acoperirea cheltuielii după executarea lucrărilor se suportă din creditul de război pe exercițiul 1943/1944 art. 415.

ȘEFUL SERVICIULUI DE GENIU ȘI DOMENII MARINĂ
Colonel Gr. Rădulescu

Șeful Secției III
Șef de secție D. Panaitescu

* * *

SUBSECRETARIATUL DE STAT AL MARINEI
Serviciu de Geniu și Domenii Marină

S.S.M. SECRETARIAT GENERAL¹⁹

Ca urmare la Referatul dvs. nr. 9164/A/1943,
Am onoare a raporta următoarele:

Serviciul de Geniu și Domenii a întocmit devize pentru reparațiile de care are nevoie Mănăstirea Dintr-un Lemn din regiunea Govora, reparația dependențelor mănăstirii care în total se ridică la suma de 511 050 lei.

Pentru manoperă este necesară următoarea grupă pentru 15 zile lucrătoare cu condiția ca începerea lucrărilor să se facă în cursul săptămânii viitoare pentru a se folosi timpul bun pentru lucru.

- 6 marinari nemesiași
- 3 marinari zidari
- 1 marinar tinichigiu
- 1 marinar pietrar
- 1 marinar mecanic (instalator)
- 1 marinar parchetar
- 1 marinar dulgher (lemnar)
- 1 sergent șeful grupei

Total 15 oameni

În devize nu s-a prevăzut placa de marmură cu numele eroilor marinari căzuți în timpul războiului trecut și războiul actual.

ȘEFUL SERVICIULUI DE GENIU ȘI DOMENII
Locotenent-colonel A. Condeescu

Șeful Secției I Studii
Căpitan ing. C. Ionescu Tiu

NEW INFORMATION REGARDING DINTR-UN LEMN MONASTERY REHABILITATION (1943-1944)

General Paul Teodorescu initiated in 1938 important rehabilitation works for Dintr-un Lemn Monastery. His initiative was continued by Navy State Undersecretaryship in 1943 and 1944.

Keywords: General Paul Teodorescu, Navy State Undersecretaryship, Dintr-un Lemn Monastery, rehabilitation, 1943-1944

NOTE

1 Serviciul Istoric al Armatei, Comisia Română de Istorie Militară.

2 Vezi și Rasofora Tecla Fuiogă, rasofora Teodosia Barac, *Monografia Mănăstirii Dintr-un Lemn*, Târgu Jiu, Editura Măiaștra, 2009, Marian Moșneagu, *Eroii Marinei Române*, Colecția „Cultul Eroilor”, Buzău, Editura ALPHA MDN, 2009; revista „Mănăstiri Ortodoxe” nr. 14/2013, *Dintr-un Lemn*; revista „Misiunea”, anul I, nr. 1/2014.

3 Ministerul Apărării Naționale – n.n.

4 Arhivele Militare Române (în continuare A.M.R.), Fond Subsecretariatul de Stat al Marinei (în continuare S.S.M.), dosar nr. crt. 1851, f. 13.

5 Subsecretariatul de Stat al Marinei – n.n.

6 A.M.R., Fond S.S.M., dosar nr. crt. 1851, f. 14.

7 Ibidem, f. 15.

8 Ibidem, f. 19.

9 Ibidem, f. 22.

10 Ibidem, f. 24.

11 Ibidem, f. 26.

12 Ibidem, ff. 37-41.

13 Parte concavă a unei bolți sau a unui arc.

14 Fiecare dintre bărnele așezate orizontal deasupra pereților casei în lungul acoperișului pentru a susține căpriorii.

15 A.M.R., Fond S.S.M., dosar nr. crt. 1851, f. 42.

16 Ibidem, f. 43.

17 Comandamentul Marinei Regale – n.n.

18 A.M.R., Fond S.S.M., dosar nr. crt. 1851, f. 45.

19 Ibidem, f. 46.